07/09 a 26/09	sprint 0
	Coleta da lista de requisitos por user stories
	Construção do Product Backlog
	Protótipo no Figma
	Sistema de Login de 6 usuários
27/set	sprint review 0
28/09 a 17/10	sprint 1
	Troca de senha de acesso do motorista
	Troca de senha do admistrativo
	Troca senha de financeiro
	Troca senha de administrativo - empresa filial
	Perfis de acesso vinculados às
	funcionalidades.
	Possibilidades: leitura, escrita, cadastro,
	acesso total.
	Cadastro do veículo por empresa filial
	Exclusão de cadastro do veículo
18/out sprint review 1	
19/10 a 07/11	sprint 2
	Ambiente de cadastro do motorista
	Exclusão de cadastro do motorista
	Interface de registro de usuário ajustável
	conforme acordo coletivo da filial do
	motorista.
	Escala dos motoristas
08/nov sprint review 2	
09/11 a 28/11	sprint 3
	Status de usuários
	Registro de alertas
	Banco de dados de filiais de sindicato
	Visualização de total de banco de horas do
	motorista
	Visualização de total de hora extra do
	motorista
	Manual do usuário
	Documento de plano de teste
	Documento de especificação
29/nov sprint review 3	
30/11 a 06/12	Entrega do produto