PLANEJAMENTO SPRINTS				
	sprint 0			
07/09 a 26/09	Funcionalidade	Nº user srories	valor funcional	concluido
	Briefing	n/a	n/a	
	Product Backlog	n/a	n/a	
	Wireframe com Figma	n/a	n/a	
	Modelagem de dados	n/a	n/a	
27/set	7/set sprint review 0			
28/09 a 17/10	sprint 1			
	Funcionalidade	Nº user srorie	valor funcional	CONCLUIDO
	CRUD dos usuários do sistema	1_7_13_19	1	
	Sistema de Login	1_7_13_19	2	
	Possibilidades de leitura e escrita vinculados aos tipos de perfis.	1_7_13_19	2	
18/out	sprint review 1			0
19/10 a 07/11	sprint 2			
	Funcionalidade	Nº user srorie	valor funcional	ANDAMENTO
	CRUD dos motoristas	8 9 11	1	
	CRUD dos veículos	8 9 11	1	
	CRUD dos funcionários	8_9_11	1	
	CRUD dos sindicatos	8_9_11	1	
	Troca de senha de usuários	5_17_20	2	
	Tela da jornada do motorista	6_11_16_21	2	0
08/nov	sprint review 2			
09/11 a 28/11	sprint 3			
	Funcionalidade	Nº user srorie	valor funcional	FUTURO
	Status de usuários	10_15	5	
	Registro de alertas	3_12_14	3	
	Botão de chamada de emergência	4	3	
	Visualização de total de banco de horas do	2_18_21 2	2	
	motorista e hora extra		2	
	Manual do usuário	n/a	5	
	Documento de plano de teste	n/a	5	
	Documento de especificação	n/a	5	
29/nov sprint review 3				
30/11 a 06/12 Entrega do produto				

Obs.: 1 mais importante e 5 menos importante