

07/09 a 26/09	sprint 0
	Briefing
	Product Backlog
	Wireframe com Figma
	Modelagem de dados
27/set sprint review 0	
28/09 a 17/10	sprint 1
	Sistema de Login
	Troca de senha de acesso do motorista
	Troca de senha do administrativo
	Troca senha de financeiro
	Troca senha de administrativo - empresa filial
	Perfis de acesso vinculados às funcionalidades. Possibilidades: leitura, escrita, cadastro, acesso total.
18/out sprint review 1	
19/10 a 07/11	sprint 2
	Ambiente de cadastro do motorista
	Exclusão de cadastro do motorista
	Interface de registro de usuário ajustável conforme acordo coletivo da filial do motorista.
	Escala dos motoristas
	Cadastro do veículo por empresa filial
	Exclusão de cadastro do veículo
08/nov sprint review 2	
09/11 a 28/11	sprint 3
	Status de usuários
	Registro de alertas
	Banco de dados de filiais de sindicato
	Visualização de total de banco de horas do motorista
	Visualização de total de hora extra do motorista
	Manual do usuário
	Documento de plano de teste
	Documento de especificação
29/nov sprint review 3	
30/11 a 06/12	Entrega do produto